



# ساختمان دفتر نمایندگی خرمدره

## بسمه تعالی

ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان خرم دره واقع در خرم دره خیابان امام خمینی جنب شورای اسلامی شهردر زمینی به مساحت ۸۸.۳۹ متر مربع در دست احداث می باشد که پس از اخذ سند مالکیت ۶ دانگ و پروانه ساختمانی که با وجود سختی ها و موانع پیشرو حدود ۲ سال بطول انجامید با لطف و عنایت رئیس و هیئت مدیره محترم دوره هفتم در سال ۱۳۹۶ بودجه ای برای شروع عملیات در مجمع عمومی سازمان مصوب گردید و خوشبختانه در ابتدای سال ۱۳۹۷ دستور شروع عملیات ساختمانی این دفتر نمایندگی صادر گردید.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ پس از آماده سازی زمین برای خاکبرداری اهالی کوچه مجاور با تحریک چند نفر از ذینفع های اصلی که ساخته نشدن ساختمان سبب اشرافیت ملک ایشان از کوچه ۸ متری به خیابان اصلی می گردید از ادامه عملیات ممانعت می کردند و پس از ۳ بار میخ کوبی و ریسمان کشی و تخریب چندین باره اهالی شروع پروژه حدودا ۲ ماه به تعویق افتاد که سبب شد چندین میکسر بتن مگر آماده با ممانعت اهالی استفاده نشده و از میکسر تخلیه گردد و سازمان متحمل خسارت شود.

نماینده حقوقی سازمان با ارائه دادخواست مبنی بر ممانعت اهالی از احداث ساختمان در دادگاه خرم دره تشکیل پرونده داد و ۳ نفر از مسببین اصلی با صدور وثیقه آزاد شدند که پرونده هم اکنون در دست رسیدگی میباشد.

در ادامه با دستور کتبی قاضی پرونده مبنی بر حضور ضابطین قضایی در زمان بتن ریزی این امر ممکن شد و بتن مگر اجرا گردید و ادامه عملیات با سختی و حاشیه فراوان و با حمایت های بی دریغ مدیریت محترم امور شهرستانها ادامه یافت و مجدد پس از چند روز اهالی دوباره با دریافت نامه ای از اداره راه و شهرسازی استان مبنی بر عدم ارائه گزارش مبسوط از سوی شهرداری خرم دره به آن اداره کل موجب تعطیلی و توقف عملیات شدند که با حضور مدیریت محترم امور شهرستانها و مسئول شهرسازی شهرداری خرم دره در اداره کل راه و شهرسازی و ارائه توضیحات و مستندات لازم در تاریخ ۹۷/۶/۲۲ نامه ای مبنی بر بلامانع بودن ساخت پروژه به شهرداری خرم دره ابلاغ گردید و مجدد عملیات شروع گردید. در حال حاضر نیز ساختمان در مراحل آخر اجرای اسکلت بتنی بوده و انشا.. در روزهای آتی عملیات دیوار چینی شروع خواهد شد.



**تسطیح و پاکسازی زمین دفتر نمایندگی خرم دره  
اردیبهشت ۱۳۹۷**





شروع گودبرداری زمین دفتر نمایندگی خرم دره  
اردیبهشت ۱۳۹۷





حفاظ کشی با داربست به محوطه گودبرداری





حفاظ کشی و نوار خطر دور زمین ساختمان





زمین دفتر نمایندگی خرم دره





**اجرای بتن مگر با حضور مامور انتظامی و حکم قضایی برای ساختمان  
دفتر خرم دره**





اجرای بتن مگر ساختمان دفتر نمایندگی خرم دره






آماده سازی و برش میلگردهای فونداسیون





فونداسیون دفتر نمایندگی خرم دره پس از آرماتوربندی





اتمام آرماتوربندی و قالب بندی جهت بتن ریزی فونداسیون






**بتن ریزی فونداسیون ساختمان دفتر نمایندگی خرم دره**





نصب آرماتور ستون های همکف پس از آماده سازی





اجرای آرماتوربندی و قالب بندی سقف همکف - دفتر خرم دره





**بتن ریزی سقف همکف ساختمان دفتر نمایندگی خرم دره**





قالب بندی و بتن ریزی ستونهای طبقه اول  
شهریور ۱۳۹۷





آرماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه اول ساختمان دفتر نمایندگی

خرم دره

مهرماه ۱۳۹۷